

Zeilen

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
290	03d neue Seite	CMS-Beitrag	virt#neue-seite	14.01.2024		New
289	03b Client-Virtualisierung & USB C	CMS-Beitrag	virt#inhalt	04.12.2023		New
288	03a SQL	CMS-Beitrag	sql#inhalt	04.12.2023		New
287	Hompape	Int. Auftrag	Test	06.12.2023		New
285	Intranet	CMS-Beitrag	Intranet-Stempeluhr	04.09.2023		New
284	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	Liste der aufgewendeten Zeiten mit Stundensumme pro Bearbeiter und Datum	04.09.2023		New
282	Haus am Platz	Kilometer	Salzburg - Wien	04.09.2023		New
281	ERP	Anforderung	Im DATEI-Verzeichnis zum Auftrag automatisch auch den Ordner Angebote anlegen	04.09.2023		New
280	03 Anwendungen	CMS-Beitrag	anwendungen#demos.html	04.09.2023		New
279	03 Anwendungen	CMS-Beitrag	anwendungen#liste.html	04.09.2023		New
278	02 Individualprogrammierung	CMS-Beitrag	individualprogrammierung#liste.html	04.09.2023		New
277	02 Individualprogrammierung	CMS-Beitrag	individualprogrammierung#ueberschrift	04.09.2023		New
276	~	Source	CMS-Beitrag	04.09.2023		New
275	Markdown CMS für Homepage- und Intranet	CMS-Beitrag	#Fussnote	04.09.2023		New
274	Aussendienst-IT	Anforderung	Aussendienstsoftware auf "OpenJDK - Basis" (DEMO)	04.09.2023		New
272	Markdown CMS	Anforderung	Protokollierung aller Datenänderungen per AUDIT TRIGGER	04.09.2023		New
271	01 Startseite	CMS-Beitrag	index#inhaltstart	04.09.2023		New
270	04 Kontakt	CMS-Beitrag	kontakt#inhalt	04.09.2023		New
269	Aussendienst-IT	Anforderung	Notebooks/Tablets auf die Funktionen Browser, OpenJDK, VPN und Viewer reduzieren	04.09.2023		New
242	~	Source	MarkdownReader	04.09.2023		New
239	Access on Rails	Anforderung	Unterprojekte kopieren für berechtigte Nutzer	14.01.2024	11.06.2024	New
238	Markdown CMS	Anforderung	basierend auf Redmine-Markdown .html erstellen	13.02.2024	11.07.2024	begonnen
228	Access on Rails	Anforderung	Projektübergreifend basierend auf Redmine-Markdown .pdf erstellen	14.01.2024	11.06.2024	begonnen
221	Access on Rails	Fehler	Bei Handy-Ansicht fehlt H1 (Überschrift)	13.02.2024	11.07.2024	New
220	Aussendienst-IT	Fehler	Tiefentladung wenn d. Ladegeraet am Desktop-Adapter falsch angesteckt ist	14.12.2023	11.05.2024	New
219	Aussendienst-IT	Anforderung	VNC- und RDP-Viewer App	14.12.2023	11.05.2024	begonnen
218	Aussendienst-IT	Fachliche Details	Täglich zu erledigende Aufgaben	14.12.2023	11.05.2024	freigegeben
217	OpenJDK	Anforderung	OpenJDK aktualisieren	14.12.2023	11.05.2024	New

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
216	Aussendienst-IT	Fehler	shell-Aufruf per OpenJDK auf ARM-Geräten 2022 wiederherstellen	14.12.2023	11.05.2024	begonnen
215	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	Bitte neues Pflichtfeld "Telefonnummer" anlegen	04.09.2023		New
208	Bestanderfassung	Wartung	Laufende Wartung monatlich -- Termine pflegen	04.09.2023		freigegeben
203	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X201	11.12.2023	08.05.2024	bestellt
202	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Service	X201 ruesten	10.12.2023	07.05.2024	bestellt
201	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	X201	11.12.2023	08.05.2024	bestellt
200	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	BBe	24.11.2023	21.04.2024	bestaetigt
198	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	BBe	07.12.2023	04.05.2024	New
197	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	R1	04.09.2023		New
196	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X200	27.12.2023	24.05.2024	tel.bestellt
195	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X200	27.11.2023	24.04.2024	bestaetigt
194	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Service	B2000 rüsten 8h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
193	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	B2000 Anhänger von 10h bis 15h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
192	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	B2000 von 10h bis 15h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
191	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	S 696 FS Blue ... nachfüllen	28.10.2023	25.03.2024	bestellt
190	Maier & Co (k22) f. Westware	Miete	S 696 FS f. Messe Wien (bitte vorher Tanken)	07.11.2023	04.04.2024	bestaetigt
189	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	B1000 Starthilfe um 8h	02.11.2023	30.03.2024	bestellt
188	Hofer AG (k21) f. Westware	Miete	B1000 ev. auch am Folgetag	02.11.2023	30.03.2024	bestaetigt
187	Maier & Co (k2) f. Ostware	Miete	M100; Abholung 9h; Rückgabe 15h	14.12.2023	11.05.2024	tel.storniert
183	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X600 Jahreswartung	04.12.2023	01.05.2024	bestellt
182	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X3-0092 Wartung	03.12.2023	30.04.2024	bestellt
181	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X3-0091 Wartung	27.11.2023	24.04.2024	bestaetigt
180	Maier & Co (k22) f. Südware	Lieferung	R2a	28.11.2023	25.04.2024	bestellt
179	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	X3-0089 Wartung	20.11.2023	17.04.2024	bestaetigt
178	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3a		17.04.2024	New
177	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3a	03.12.2023	30.04.2024	tel.storniert
171	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R5	03.12.2023	30.04.2024	tel.storniert
170	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	SBe	04.09.2023		New
169	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	SHb	04.09.2023		New
168	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Südware	Lieferung	R11	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
167	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R11	04.09.2023		bestaetigt
166	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	R3	04.09.2023		New

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
165	Verkauf Südware	Verfügbar pro Monat	R2	04.09.2023		New
164	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Südware	Lieferung	R1	05.12.2023	02.05.2024	tel.bestellt
163	Maier & Co (k22) f. Südware	Lieferung	RS1	05.12.2023	02.05.2024	bestellt
162	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	Ebe	04.12.2023	01.05.2024	bestaetigt
161	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	R2	04.12.2023	01.05.2024	tel.storniert
160	Hofer AG (k21) f. Westware	Bedarf pro Monat	Mietangebot an passenden Plätzen	05.11.2023	02.04.2024	New
159	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	R7	05.12.2023	02.05.2024	storniert
158	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	BBe	06.03.2024	02.08.2024	New
157	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	EBe	02.02.2024	30.06.2024	New
156	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3	05.12.2023	02.05.2024	tel.bestellt
154	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	BBe	05.12.2023	02.05.2024	New
153	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	R1	05.12.2023	02.05.2024	New
152	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	BBe	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
151	Maier & Co (k22) f. Westware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New
150	Hofer AG (k21) f. Westware	Lieferung	R1	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
149	Hofer AG (k21) f. Westware	Bedarf pro Monat	R1	04.09.2023		New
148	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New
147	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New
146	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	SHb	04.09.2023		New
145	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	SEi	04.09.2023		New
144	Maier & Co (k2) f. Ostware	Lieferung	R2	05.12.2023	02.05.2024	geladen
143	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	R2	04.09.2023		New
142	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R1	21.11.2023	18.04.2024	bestellt
141	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Bedarf pro Monat	R1	04.09.2023		New
138	Linz	Inventur	Pi-400-als-PC-Tastatur		13.03.2024	New
130	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	04.11.2023	01.04.2024	bestaetigt
129	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	28.10.2023	25.03.2024	bestaetigt
128	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	21.10.2023	18.03.2024	bestaetigt
127	Linz	+Zeit	Bereitschaft	03.11.2023	31.03.2024	bestaetigt
126	Linz	+Zeit	Bereitschaft	20.10.2023	17.03.2024	bestaetigt
125	Wien 10.	+Zeit	Urlaub	07.11.2023	04.04.2024	bestaetigt
124	Linz	+Zeit	Urlaub	28.10.2023	25.03.2024	bestaetigt
123	Linz	+Zeit	Zeitausgl.	23.10.2023	20.03.2024	bestaetigt

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
122	01 Startseite	Int. Auftrag	HTML/CSS/JS Umsetzung	04.09.2023		New
121	01 Startseite	Int. Auftrag	Entwurf der Startseite	04.09.2023		New
120	Software Linz	Inventur	PostgreSQL	11.11.2023	08.04.2024	New
115	Haus am Platz	+ -	Post	17.01.2024	14.06.2024	New
114	Haus am Platz	+ -	Einladung HH	17.01.2024	14.06.2024	New
113	Haus am Platz	+ -	Strom	17.01.2024	14.06.2024	New
112	Haus am Platz	+ -	Ordner	17.01.2024	14.06.2024	New
111	Spesen VK west	+ -	Westbahn	17.01.2024	14.06.2024	New
110	Spesen VK west	+ -	Tanken	17.01.2024	14.06.2024	New
109	Spesen VK ost	+ -	Bewirtung Kunde H.	17.01.2024	14.06.2024	New
108	Verkauf Westware	Anfrage	DR-2002	05.11.2023	02.04.2024	New
107	Verkauf Ostware	Anfrage	DR-3000	30.10.2023	27.03.2024	New
106	Software Wien 3.	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New
105	Software Wien 10.	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New
104	Software Linz	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New
103	Software Wien 3.	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
102	Software Wien 10.	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
101	Software Linz	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
94	Wien 10.	Inventur	Lager	23.11.2023	20.04.2024	New
93	Wien 3.	Inventur	Lager	26.11.2023	23.04.2024	New
92	Linz	Inventur	Lager	14.11.2023	11.04.2024	New
91	Wien 10.	Geldbestand	Tresor	11.11.2023	08.04.2024	New
90	Wien 3.	Geldbestand	Tresor	11.11.2023	08.04.2024	New
89	Wien 10.	Zählerstand	Strom ablesen	11.11.2023	08.04.2024	New
88	Wien 3.	Zählerstand	Strom ablesen	11.11.2023	08.04.2024	New
83	Verkauf Westware	Termin	VL-Treffen Villach	08.11.2023	05.04.2024	New
82	Verkauf Ostware	Anfrage	VL-Treffen Villach	04.09.2023		New
81	Haus am Platz	Termin	Heizung Zählerablesung	29.10.2023	26.03.2024	New
80	Haus am Platz	Termin	Hausversammlung	06.11.2023	03.04.2024	New
79	Haus am Platz	+ -	Gas	17.01.2024	14.06.2024	New
75	Spesen Zentrale	+ -	Bahn	17.01.2024	14.06.2024	New
74	Spesen Zentrale	+ -	Tanken	17.01.2024	14.06.2024	New
55	CRM	Anforderung	neue Tabelle Adressen	04.09.2023		New

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
42	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	neues Feld Ausbildung im Mitarbeiterstamm	04.09.2023		New
31	Verkauf Westware	Angebot	Umrüstung x300	01.11.2023	29.03.2024	versandt
30	Verkauf Westware	Anfrage	Umrüstung x300	01.11.2023	29.03.2024	New