

alle Zeilen

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
01 Startseite (3)						
271	01 Startseite	CMS-Beitrag	index#inhaltstart	04.09.2023		New
122	01 Startseite	Int. Auftrag	HTML/CSS/JS Umsetzung	04.09.2023		New
121	01 Startseite	Int. Auftrag	Entwurf der Startseite	04.09.2023		New
02 Individualprogrammierung (2)						
278	02 Individualprogrammierung	CMS-Beitrag	individualprogrammierung#liste.html	04.09.2023		New
277	02 Individualprogrammierung	CMS-Beitrag	individualprogrammierung#ueberschrift	04.09.2023		New
03 Anwendungen (2)						
280	03 Anwendungen	CMS-Beitrag	anwendungen#demos.html	04.09.2023		New
279	03 Anwendungen	CMS-Beitrag	anwendungen#liste.html	04.09.2023		New
03a SQL (1)						
288	03a SQL	CMS-Beitrag	sql#inhalt	04.12.2023		New
03b Client-Virtualisierung & USB C (1)						
289	03b Client-Virtualisierung & USB C	CMS-Beitrag	virt#inhalt	04.12.2023		New
03d neue Seite (1)						
290	03d neue Seite	CMS-Beitrag	virt#neue-seite	14.01.2024		New
04 Kontakt (1)						
270	04 Kontakt	CMS-Beitrag	kontakt#inhalt	04.09.2023		New
Access on Rails (10)						
221	Access on Rails	Fehler	Bei Handy-Ansicht fehlt H1 (Überschrift)	13.02.2024	11.07.2024	New
239	Access on Rails	Anforderung	Unterprojekte kopieren für berechtigte Nutzer	14.01.2024	11.06.2024	New
234	Access on Rails	Anforderung	Tickets kopieren für berechtigte Nutzer	14.01.2024	11.06.2024	aktiv
228	Access on Rails	Anforderung	Projektübergreifend basierend auf Redmine-Markdown .pdf erstellen	14.01.2024	11.06.2024	begonnen
266	Access on Rails	Anforderung	Auf Basis von Redmine die Funktionalität mit vereinfachter bzw. reduzierter Funktionalität für Fachabteilungen anbieten	04.09.2023		aktiv
229	Access on Rails	Wartung	Update	04.09.2023		aktiv
224	Access on Rails	Anforderung	Bilder auch in .pdf's anzeigen	04.09.2023		nicht umgesetzt

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
73	Access on Rails	Anforderung	Dokumentations .pdf d. nur aktive Dokumentationszeilen mit gepflegtem Feld ".pdf - Abschnitt" enthält	04.09.2023		aktiv
41	Access on Rails	Anforderung	neues Formular WR	04.09.2023		aktiv
253	Access on Rails	Quelle	#266 -- Auf Basis von Redmine die Funktionalität mit vereinfachter bzw. reduzierter Funktionalität für Fachabteilungen anbieten	04.09.2023		aktiv
Apache HTTP Server (1)						
252	Apache HTTP Server	Quelle	Package apache2	04.09.2023		aktiv
Aussendienst-IT (9)						
220	Aussendienst-IT	Fehler	Tiefentladung wenn d. Ladegeraet am Desktop-Adapter falsch angesteckt ist	14.12.2023	11.05.2024	New
219	Aussendienst-IT	Anforderung	VNC- und RDP-Viewer App	14.12.2023	11.05.2024	begonnen
218	Aussendienst-IT	Fachliche Details	Täglich zu erledigende Aufgaben	14.12.2023	11.05.2024	freigegeben
216	Aussendienst-IT	Fehler	shell-Aufruf per OpenJDK auf ARM-Geräten 2022 wiederherstellen	14.12.2023	11.05.2024	begonnen
274	Aussendienst-IT	Anforderung	Aussendienstsoftware auf "OpenJDK - Basis" (DEMO)	04.09.2023		New
269	Aussendienst-IT	Anforderung	Notebooks/Tablets auf die Funktionen Browser, OpenJDK, VPN und Viewer reduzieren	04.09.2023		New
268	Aussendienst-IT	Anforderung	Handy - Desktop-Adapter	04.09.2023		aktiv
232	Aussendienst-IT	Bedienung	Eingabe von AltGr - Sonderzeichen für VNC- und RDP-Viewer ohne diese Unterstützung	04.09.2023		aktiv
214	Aussendienst-IT	Bedienung	Handy mit Desktop-Adapter (für HDMI, Maus und Tastatur) verbinden	04.09.2023		aktiv
Bestanderfassung (11)						
213	Bestanderfassung	Technische Details	Datensicherung per rsync	04.09.2023		aktiv
212	Bestanderfassung	Bedienung	Kommentarvorschläge	04.09.2023		aktiv
211	Bestanderfassung	Fachliche Details	Entsorgung -- Scanner	04.09.2023		aktiv
210	Bestanderfassung	Technische Details	view public.bestaende_qry	04.09.2023		aktiv
209	Bestanderfassung	Wartung	Laufende Wartung jährlich -- Scannertest	04.09.2023		aktiv
208	Bestanderfassung	Wartung	Laufende Wartung monatlich -- Termine pflegen	04.09.2023		freigegeben
207	Bestanderfassung	Wartung	Laufende Wartung wöchentlich -- Update	04.09.2023		aktiv
206	Bestanderfassung	Wartung	Laufende Wartung Monitoring	04.09.2023		aktiv
205	Bestanderfassung	Bedienung	Bedienungsanleitung für die Bestanderfassung	04.09.2023		aktiv
204	Bestanderfassung	Anforderung	Erfassung der Bestände	04.09.2023		aktiv

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
259	Bestandserfassung	Quelle	#204 -- Erfassung der Bestände	04.09.2023		aktiv
CRM (1)						
55	CRM	Anforderung	neue Tabelle Adressen	04.09.2023		New
ERP (1)						
281	ERP	Anforderung	Im DATEI-Verzeichnis zum Auftrag automatisch auch den Ordner Angebote anlegen	04.09.2023		New
Glas (1)						
261	Glas	Quelle	Router von Energie AG	04.09.2023		aktiv
Haus am Platz (9)						
115	Haus am Platz	+ -	Post	17.01.2024	14.06.2024	New
114	Haus am Platz	+ -	Einladung HH	17.01.2024	14.06.2024	New
113	Haus am Platz	+ -	Strom	17.01.2024	14.06.2024	New
112	Haus am Platz	+ -	Ordner	17.01.2024	14.06.2024	New
79	Haus am Platz	+ -	Gas	17.01.2024	14.06.2024	New
80	Haus am Platz	Termin	Hausversammlung	06.11.2023	03.04.2024	New
81	Haus am Platz	Termin	Heizung Zählerablesung	29.10.2023	26.03.2024	New
283	Haus am Platz	Kilometer	Wien - Salzburg	04.09.2023		abgerechnet
282	Haus am Platz	Kilometer	Salzburg - Wien	04.09.2023		New
Hofer AG (k21) f. Westware (7)						
201	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	X201	11.12.2023	08.05.2024	bestellt
150	Hofer AG (k21) f. Westware	Lieferung	R1	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
179	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	X3-0089 Wartung	20.11.2023	17.04.2024	bestaetigt
160	Hofer AG (k21) f. Westware	Bedarf pro Monat	Mietangebot an passenden Plätzen	05.11.2023	02.04.2024	New
189	Hofer AG (k21) f. Westware	Service	B1000 Starthilfe um 8h	02.11.2023	30.03.2024	bestellt
188	Hofer AG (k21) f. Westware	Miete	B1000 ev. auch am Folgetag	02.11.2023	30.03.2024	bestaetigt
149	Hofer AG (k21) f. Westware	Bedarf pro Monat	R1	04.09.2023		New
Hompage (1)						
287	Homepage	Int. Auftrag	Test	06.12.2023		New
Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware (16)						
196	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X200	27.12.2023	24.05.2024	tel.bestellt

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
186	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	B100 mit Sch.; Abholung 8h; Rückgabe 16h	14.12.2023	11.05.2024	abgerechnet
203	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X201	11.12.2023	08.05.2024	bestellt
202	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Service	X201 ruesten	10.12.2023	07.05.2024	bestellt
156	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3	05.12.2023	02.05.2024	tel.bestellt
177	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3a	03.12.2023	30.04.2024	tel.storniert
171	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R5	03.12.2023	30.04.2024	tel.storniert
195	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	X200	27.11.2023	24.04.2024	bestaetigt
142	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R1	21.11.2023	18.04.2024	bestellt
194	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Service	B2000 rüsten 8h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
193	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	B2000 Anhänger von 10h bis 15h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
192	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Miete	B2000 von 10h bis 15h	24.10.2023	21.03.2024	tel.bestellt
167	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R11	04.09.2023		bestaetigt
148	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New
141	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Bedarf pro Monat	R1	04.09.2023		New
178	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Ostware	Lieferung	R3a		17.04.2024	New

Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Südware (2)

168	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Südware	Lieferung	R11	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
164	Huber hat Alles, Bergheim (k1) f. Südware	Lieferung	R1	05.12.2023	02.05.2024	tel.bestellt

Intranet (1)

285	Intranet	CMS-Beitrag	Intranet-Stempeluhr	04.09.2023		New
-----	----------	-------------	---------------------	------------	--	-----

IT-Aufträge und Dokumentation (8)

265	IT-Aufträge und Dokumentation	Technische Details	Hierarchische Darstellung der Abhängigkeiten auf Basis der Vorgänger oder Nachfolger unter Zugehörige Tickets der Zeilen "Quelle"	04.09.2023		aktiv
243	IT-Aufträge und Dokumentation	Technische Details	mit autom. täglichen Cronjob die Handbuch.pdf's erstellen und im Textformat (z.B. Netzwerk-Handbuch.md) archivieren	04.09.2023		aktiv
235	IT-Aufträge und Dokumentation	Bedienung	Nach dem Projekt (Anforderung umgesetzt) ist vor dem Projekt "Dokumentation"	04.09.2023		aktiv
233	IT-Aufträge und Dokumentation	Bedienung	Links bzw. Verknüpfungen	04.09.2023		aktiv
230	IT-Aufträge und Dokumentation	Bedienung	Projekte anlegen	04.09.2023		aktiv
227	IT-Aufträge und Dokumentation	Bedienung	nützliche Abfragen	04.09.2023		aktiv
226	IT-Aufträge und Dokumentation	Fachliche Details	Status-Ablauf einer Zeile unter IT-Aufträge und Dokumentation	04.09.2023		aktiv
225	IT-Aufträge und Dokumentation	Fachliche Details	Zeilen im Bereich Aufträge und Dokumentation	04.09.2023		aktiv

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
92	Linz	Inventur	Lager	14.11.2023	11.04.2024	New
132	Linz	+Zeit	Bereitschaft	03.11.2023	31.03.2024	angemeldet
127	Linz	+Zeit	Bereitschaft	03.11.2023	31.03.2024	bestaetigt
124	Linz	+Zeit	Urlaub	28.10.2023	25.03.2024	bestaetigt
131	Linz	+Zeit	Bereitschaft	27.10.2023	24.03.2024	angemeldet
123	Linz	+Zeit	Zeitausgl.	23.10.2023	20.03.2024	bestaetigt
126	Linz	+Zeit	Bereitschaft	20.10.2023	17.03.2024	bestaetigt
138	Linz	Inventur	Pi-400-als-PC-Tastatur		13.03.2024	New

Maier & Co (k2) f. Ostware (6)

187	Maier & Co (k2) f. Ostware	Miete	M100; Abholung 9h; Rückgabe 15h	14.12.2023	11.05.2024	tel.storniert
144	Maier & Co (k2) f. Ostware	Lieferung	R2	05.12.2023	02.05.2024	geladen
147	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New
146	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	SHb	04.09.2023		New
145	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	SEi	04.09.2023		New
143	Maier & Co (k2) f. Ostware	Bedarf pro Monat	R2	04.09.2023		New

Maier & Co (k22) f. Südware (2)

163	Maier & Co (k22) f. Südware	Lieferung	RS1	05.12.2023	02.05.2024	bestellt
180	Maier & Co (k22) f. Südware	Lieferung	R2a	28.11.2023	25.04.2024	bestellt

Maier & Co (k22) f. Westware (12)

159	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	R7	05.12.2023	02.05.2024	storniert
152	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	BBe	05.12.2023	02.05.2024	bestaetigt
183	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X600 Jahreswartung	04.12.2023	01.05.2024	bestellt
162	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	Ebe	04.12.2023	01.05.2024	bestaetigt
161	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	R2	04.12.2023	01.05.2024	tel.storniert
182	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X3-0092 Wartung	03.12.2023	30.04.2024	bestellt
181	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	X3-0091 Wartung	27.11.2023	24.04.2024	bestaetigt
200	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	BBe	24.11.2023	21.04.2024	bestaetigt
199	Maier & Co (k22) f. Westware	Lieferung	R1	24.11.2023	21.04.2024	Storno-bestaetigt
190	Maier & Co (k22) f. Westware	Miete	S 696 FS f. Messe Wien (bitte vorher Tanken)	07.11.2023	04.04.2024	bestaetigt
191	Maier & Co (k22) f. Westware	Service	S 696 FS Blue ... nachfüllen	28.10.2023	25.03.2024	bestellt
151	Maier & Co (k22) f. Westware	Bedarf pro Monat	BBe	04.09.2023		New

Markdown CMS (3)

02.05.2024

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
238	Markdown CMS	Anforderung	basierend auf Redmine-Markdown .html erstellen	13.02.2024	11.07.2024	begonnen
272	Markdown CMS	Anforderung	Protokollierung aller Datenänderungen per AUDIT TRIGGER	04.09.2023		New
258	Markdown CMS	Quelle	#238 -- basierend auf Redmine-Markdown .html erstellen	04.09.2023		aktiv
Markdown CMS für Homepage- und Intranet (1)						
275	Markdown CMS für Homepage- und Intranet	CMS-Beitrag	#Fussnote	04.09.2023		New
Mobilnetz (1)						
262	Mobilnetz	Quelle	Telekom	04.09.2023		aktiv
Nicht zugeordnete Aufträge (3)						
284	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	Liste der aufgewendeten Zeiten mit Stundensumme pro Bearbeiter und Datum	04.09.2023		New
215	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	Bitte neues Pflichtfeld "Telefonnummer" anlegen	04.09.2023		New
42	Nicht zugeordnete Aufträge	Anforderung	neues Feld Ausbildung im Mitarbeiterstamm	04.09.2023		New
OpenJDK (1)						
217	OpenJDK	Anforderung	OpenJDK aktualisieren	14.12.2023	11.05.2024	New
Pandoc (1)						
255	Pandoc	Quelle	Package pandoc, texlive-xetex	04.09.2023		aktiv
Redmine (1)						
257	Redmine	Quelle	Package redmine	04.09.2023		aktiv
Ruby on Rails (2)						
267	Ruby on Rails	Technische Details	Debugger	04.09.2023		aktiv
254	Ruby on Rails	Quelle	Package ruby-rails	04.09.2023		aktiv
Server ub22a (1)						
263	Server ub22a	Quelle	Ubuntu 22.04	04.09.2023		aktiv
Software Linz (3)						
120	Software Linz	Inventur	PostgreSQL	11.11.2023	08.04.2024	New
104	Software Linz	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New
101	Software Linz	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
Software Wien 10. (2)						
105	Software Wien 10.	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
102	Software Wien 10.	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
Software Wien 3. (2)						
106	Software Wien 3.	Inventur	PostgreSQL		13.03.2024	New
103	Software Wien 3.	Inventur	LibreOffice		13.03.2024	New
Spesen VK ost (2)						
140	Spesen VK ost	+ -	Bewirtung ABC	17.01.2024	14.06.2024	abgerechnet
109	Spesen VK ost	+ -	Bewirtung Kunde H.	17.01.2024	14.06.2024	New
Spesen VK west (2)						
111	Spesen VK west	+ -	Westbahn	17.01.2024	14.06.2024	New
110	Spesen VK west	+ -	Tanken	17.01.2024	14.06.2024	New
Spesen Zentrale (6)						
137	Spesen Zentrale	+ -	Rails Hoser, Internet	17.01.2024	14.06.2024	abgerechnet
136	Spesen Zentrale	+ -	Software-CD/Lit. Rails	17.01.2024	14.06.2024	abgerechnet
135	Spesen Zentrale	+ -	Rails Hoser, Internet	17.01.2024	14.06.2024	abgerechnet
134	Spesen Zentrale	+ -	EDV-Lit. Rails	17.01.2024	14.06.2024	abgerechnet
75	Spesen Zentrale	+ -	Bahn	17.01.2024	14.06.2024	New
74	Spesen Zentrale	+ -	Tanken	17.01.2024	14.06.2024	New
Verkauf Ostware (7)						
158	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	BBe	06.03.2024	02.08.2024	New
157	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	EBe	02.02.2024	30.06.2024	New
107	Verkauf Ostware	Anfrage	DR-3000	30.10.2023	27.03.2024	New
170	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	SBe	04.09.2023		New
169	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	SHb	04.09.2023		New
166	Verkauf Ostware	Verfügbar pro Monat	R3	04.09.2023		New
82	Verkauf Ostware	Anfrage	VL-Treffen Villach	04.09.2023		New
Verkauf Südware (1)						
165	Verkauf Südware	Verfügbar pro Monat	R2	04.09.2023		New
Verkauf Westware (8)						
198	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	BBe	07.12.2023	04.05.2024	New
154	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	BBe	05.12.2023	02.05.2024	New

#	Tabelle	Tracker	Thema	Beginn	Termin	Status
153	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	R1	05.12.2023	02.05.2024	New
83	Verkauf Westware	Termin	VL-Treffen Villach	08.11.2023	05.04.2024	New
108	Verkauf Westware	Anfrage	DR-2002	05.11.2023	02.04.2024	New
31	Verkauf Westware	Angebot	Umrüstung x300	01.11.2023	29.03.2024	versandt
30	Verkauf Westware	Anfrage	Umrüstung x300	01.11.2023	29.03.2024	New
197	Verkauf Westware	Verfügbar pro Monat	R1	04.09.2023		New
Wien 10. (8)						
94	Wien 10.	Inventur	Lager	23.11.2023	20.04.2024	New
91	Wien 10.	Geldbestand	Tresor	11.11.2023	08.04.2024	New
89	Wien 10.	Zählerstand	Strom ablesen	11.11.2023	08.04.2024	New
125	Wien 10.	+Zeit	Urlaub	07.11.2023	04.04.2024	bestaetigt
139	Wien 10.	+Zeit	Urlaub	05.11.2023	02.04.2024	angemeldet
130	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	04.11.2023	01.04.2024	bestaetigt
129	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	28.10.2023	25.03.2024	bestaetigt
128	Wien 10.	+Zeit	Homeoffice	21.10.2023	18.03.2024	bestaetigt
Wien 3. (3)						
93	Wien 3.	Inventur	Lager	26.11.2023	23.04.2024	New
90	Wien 3.	Geldbestand	Tresor	11.11.2023	08.04.2024	New
88	Wien 3.	Zählerstand	Strom ablesen	11.11.2023	08.04.2024	New
xEinstellungen-Handbücher (4)						
256	xEinstellungen-Handbücher	Zeile	Abhängigkeiten	04.09.2023		angelegt
247	xEinstellungen-Handbücher	Zeile	Server-Handbuch	04.09.2023		angelegt
246	xEinstellungen-Handbücher	Zeile	Client-Handbuch	04.09.2023		angelegt
245	xEinstellungen-Handbücher	Zeile	Wartungshandbuch	04.09.2023		angelegt
~ (2)						
276	~	Source	CMS-Beitrag	04.09.2023		New
242	~	Source	MarkdownReader	04.09.2023		New